
月日
活動
1/1
年始挨拶
2/1
2/15
3/1
集会
3/10
立候補説明会（選管主催）
3/23
（知事選告知）
4/1
事前書類審査
4/12
（知事選投票日）
4/19
告示
4/26
投票日
選挙活動（準備も含む）
選挙事務所
（選定作業）
確定
事務所開き
撤去
車
車・スピーカー・看板の手配
準備完了
看板
デザインなどの確定
発注
取り付け
ポスター
1200枚の場合
（遅くても）刷り上り
ポスター掲示以来活動
証紙貼り
配布
撤去
公営掲示板の場合
（遅くても）刷り上り
ポスター貼付協力依頼
配布
配布
公選ハガキ
（遅くても）刷り上り
配布（ハガキ書き協力依頼）
回収
郵送
カンパ
カンパ依頼文の準備（銀行口座の開設）
ホームミーティング
開催協力依頼
電話
敷設準備（10日間はとっておこう）
公報
デザイン・内容の確定
入稿
政治活動
後援会事務所
早く用意したい（専従者は一人必ずいること）
（通常選挙事務所に）
車
知事選中はできない
看板の取付け等があり、この期間も遊説はできない
（通常、選挙自動車に）
看板
個人用・後援会用設置可能
集会用ポスター
刷り上り、ポスター掲示活動
撤去
集会用ハガキ
刷り上り　宛名書き
発送完了
ポスター掲示・お礼ハガキ
刷り上り　宛名書き　随時発送
パンフレット
配布（手渡し）
紹介依頼
ビラ
制作・配布
知事選中はできない
ホームミーティング
開催